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แบบรายงานที่ ๕ รายงานผลการจัดการความเสี่ยง 

ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ชื่อหน่วยงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
การอนุมัติของผู้บริหาร : ผ่านการอนุมัติแล้ว 
การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน : ดำเนินการแล้ว 
ชื่อความเสี่ยง :  โครงการจดัซื้อเครื่องทดสอบและพัฒนาช้ินส่วนทดแทนระบบรางและล้อเลื่อน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธาน ีจำนวน ๑ ชุด 
งบประมาณ :  ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (วงเงินตามสญัญา ๔๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท) 

ขั้นตอน 
ระดับความ

เสี่ยง 
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

การทุจริต 
ผลการดำเนินการ 

๑. จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) 
๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จัดทำร่าง TOR อาจกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะพัสดุที่ช่วย
เอ ื ้อประโยชน์ให้กับผู ้ยื่น
ข ้อ เสนอรายใดรายหนึ่ ง
โดยเฉพาะ 

สูง ๑. กำหนดมาตรฐานในแบบฟอร์ม TOR 
ของ วว. ให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อน
การประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส ์
ตั้งแต่วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปทุก
ครั ้ง (เดิม พ.ร.บ. จัดซื ้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ให้ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ตั้งแต่วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
บาทขึ้นไป) เพื่อแสดงความโปร่งใส และ
เปิดโอกาสให้ที ่ผ ู ้สนใจและคนทั ่วไป
สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะรายละเอียด TOR ได้มากขึ้น 
และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ   
 
๒ .จัดทำแบบรับรองไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อนของคณะกรรมการจัดทำร่าง 
TOR เพื่อรับรองการไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ในการจัดทำร่าง
ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูป
รายการก่อสร้าง 

  ๑. มาตรฐานในแบบฟอร์ม TOR ของ วว. ให้มี
การรับฟังความคิดเห็นก่อนการประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ขึ้นไปทุกครั้ง (เดิม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ให้ประกาศร่าง TOR เพื ่อรับฟังความ
คิดเห็น ตั้งแต่วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป) 
กำหนดแล้วเสร็จ: ภายใน ๓๑ ธ.ค. ๖๕ 
ผลการออกมาตรการ:  
ได้รับความเห็นชอบให้กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม 
TOR จาก ผอ.สกค. เมื่อวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕  
การนำมาตรการมาใช้:  
ได้กำหนดไว้ใน TOR จัดซื้อเครื ่องทดสอบและ
พัฒนาชิ้นส่วนทดแทนระบบรางและล้อเลื่อนฯ 
และได้ประกาศร่าง TOR เพื ่อรับฟังความเห็น 
เม ื ่อว ันท ี ่  ๒๗ ต ุลาคม ๒๕๖๕ ถ ึงว ันท ี ่  ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว 
 
  ๒ .แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR 
กำหนดแล้วเสร็จ: ภายใน ๓๑ ธ.ค. ๖๕ 
ผลการออกมาตรการ: 
ได้รับความเห็นชอบให้จ ัดทำแบบรับรองไม ่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการจัดทำร่าง 
TOR จาก ผอ.สกค. เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕  

๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จัดทำร่าง TOR อาจมีการ
กำหนดเงื ่อนไขในข้อเสนอ
ด้านเทคนิค ที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดราย
หนึ่ง 

สูง 
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ขั้นตอน 
ระดับความ

เสี่ยง 
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

การทุจริต 
ผลการดำเนินการ 

การนำมาตรการมาใช้กับโครงการ: 
ได้จัดทำแบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และคณะกรรมการ
ฯ ได้ลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว 

๒. การพิจารณาผล 
๒.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
หรือคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอาจ
ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ หรือมีพฤติการณ์
เอ ื ้อประโยชน์ให ้ผ ู ้ เสนอ
ราคาบางราย 

สูง กำหนดแนวทางเพ ื ่อเป ็นมาตรฐาน
สำหรับการพิจารณาผลการคัดเลือกให้
เป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พ ิ จ า ร ณ า ผ ล แ ล ะ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
๑. แนวปฏิบ ัต ิการพิจารณาผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอราย
เดียว กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่
ผ่านรายเดียว:  
      ซึ่งตามระเบียบ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง 
กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผล 
พิจารณาเหตุผลสมควรให้ดำเนินการ
ต่อไปโดยไม่ต ้องยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล ็กทรอนิกส์ แต ่ทาง วว. ได้
กำหนดแนวปฏิบัติ โดยให้คณะกรรมการ
พิจารณาผล ทำบ ันท ึกข ้อความเพื่อ
สอบถามเหตุผลความจำเป็นจากเจ้าของ
โครงการ ผ่านผู้มีอำนาจตามสายงานเพื่อ
เห็นชอบ และเพื่อประกอบการพิจารณา
เหตุผลการยกเลิกหรือให้ดำเนินการ
ต่อไป เป็นการลดการใช้ดุลยพินิจที่อาจ
เป็นพฤติการณ์เอื ้อประโยชน์ให้กับผู้
เสนอราคารายใดรายหนึ่ง 
 
๒. กำหนดแนวทางการควบคุมความ
เสี่ยงการพิจารณาผลการคัดเลือก ดังนี้ 

  ๑. แนวปฏิบัติการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอ
หลายรายแต่ผ่านรายเดียว  
กำหนดแล้วเสร็จ: ภายใน ๓๑ ธ.ค. ๖๕ 
ผลการออกมาตรการ: 
ได ้ร ับความเห ็นชอบให ้ดำเน ินการตามแนว
ปฏิบัติการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมีผู้
ยื่นข้อเสนอรายเดียว กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอหลาย
รายแต่ผ่านรายเดียว จาก ผอ.สกค. เมื่อวันที่ ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว 
การนำมาตรการมาใช้: 
เนื่องจากวัตถุประสงค์การจัดทำแนวปฏิบัติตาม
ข้อ ๑ เพื ่อประกอบการพิจารณาเหตุผลการ
ยกเล ิกหร ือให้ดำเนินการต่อไป กรณีม ีผ ู ้ยื่น
ข้อเสนอรายเดียว กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย
แต่ผ่านรายเดียว เป็นการลดการใช้ดุลยพินิจที่
อาจเป็นพฤติการณ์เอื ้อประโยชน์ให้กับผู ้เสนอ
ราคารายใดรายหนึ่ง  
     ซึ่งโครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบและพัฒนา
ชิ้นส่วนทดแทนระบบรางและล้อเลื่อนฯ เป็นการ
จัดซื ้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Bidding) มีโอกาสสูงที่จะมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว 
หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านรายเดียว ทำ
ให้ต้องมีแนวปฏิบัตินี้เพื่อควบคุมการใช้ดุลยพินิจ
ที่อาจเป็นพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอ
ราคารายใดรายหนึ่ง  
    แต่เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นเอกสารและมี
คุณสมบัติถูกต้องตามเงื ่อนไขข้อกำหนด TOR 
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ขั้นตอน 
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เสี่ยง 
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

การทุจริต 
ผลการดำเนินการ 

     ๒.๑ แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์
ท ั บ ซ ้ อ น ขอ งค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจา้ง 
    ๒.๒ แบบฟอร์มการตรวจสอบการไม่
มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีส่วนได้ส่วน
เ ส ี ย  ขอ งผ ู ้ เ ส นอร าค า  ซ ึ ่ ง จ ะ ใ ช้
ประกอบการพิจารณาดังนี ้
         ๒ .๒ .๑ การม ีส ่วนได ้ส ่วนเสีย
ระหว ่างคณะกรรมการพิจารณาผล 
คณะกรรมการตรวจรับ และผู้เสนอราคา 
         ๒ .๒ .๒ การไม ่ม ีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคาและผู้เสนอ
ราคารายอื่น 
    ๒ .๓  แบบฟอร ์ ม ก า รต รวจสอบ 
(Check list) คุณสมบัติและเอกสารของ
ผู ้เสนอราคา เพื ่อเป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบผู ้ผ ่านการคัดเลือกเบื ้องต้น 
ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข TOR  

จำนวน ๒ ราย จึงไม่ต้องดำเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัตินี้ 
 
  ๒. แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
คณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
กำหนดแล้วเสร็จ: ภายใน ๓๑ ธ.ค. ๖๕ 
ผลการออกมาตรการ: 
ได้รับความเห็นชอบให้จ ัดทำแบบรับรองไม ่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการหรือ
ผู ้เกี ่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จาก 
ผอ.สกค. เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อย
แล้ว 
การนำมาตรการมาใช้: 
ได้จัดทำแบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการฯ ได้ลงนาม
รับรอง เรียบร้อยแล้ว 
 
  ๓ .  แบบฟอร ์ ม ก า รต ร วจสอบก า ร ไ ม ่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน และมีส่วนได้ส่วนเสีย ของผู้
เสนอราคา  
กำหนดแล้วเสร็จ: ภายใน ๓๑ ธ.ค. ๖๕ 
ผลการออกมาตรการ: 
ได ้ร ับความเห็นชอบให้จ ัดทำแบบฟอร์มการ
ตรวจสอบการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีส่วน
ได้ส่วนเสีย ของผู้เสนอราคา จาก ผอ.สกค. เมื่อ
วันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว 
การนำมาตรการมาใช้: 
ได ้จ ัดทำแบบฟอร ์มการตรวจสอบการไม ่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันและมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้
เสนอราคาโครงการจัดซื ้อเครื ่องทดสอบและ
พัฒนาชิ้นส่วนทดแทนระบบรางและล้อเลื่อนฯ 
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มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

การทุจริต 
ผลการดำเนินการ 

และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและลงนาม
รับรองผลการพิจารณา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 
  ๔. แบบฟอร ์มการตรวจสอบ (Check list) 
คุณสมบัติและเอกสารของผู้เสนอราคา เพื่อเป็น
หลักฐานในการตรวจสอบผู ้ผ ่านการคัดเลือก
เบื้องต้น ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข TOR  
กำหนดแล้วเสร็จ: ภายใน ๓๑ ธ.ค. ๖๕ 
ผลการออกมาตรการ: 
ได ้ร ับความเห็นชอบให้จ ัดทำแบบฟอร์มการ
ตรวจสอบ (Check list) คุณสมบัติและเอกสาร
ของผ ู ้ เสนอราคา เพ ื ่อเป ็นหล ักฐานในการ
ตรวจสอบผู ้ผ ่านการคัดเลือกเบื ้องต้น ตามที่
กำหนดไว้ในเงื่อนไข TOR จาก ผอ.สกค. เมื่อวันท่ี 
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕  เรียบร้อยแล้ว 
การนำมาตรการมาใช้: 
ได้จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบ (Check list) 
คุณสมบัติและเอกสารของผู้เสนอราคาโครงการ
จัดซื้อเครื่องทดสอบและพัฒนาชิ้นส่วนทดแทน
ระบบรางและล้อเลื่อนฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบผู ้ผ ่านการคัดเลือกเบื ้องต้น ตามที่
กำหนดไว้ในเงื ่อนไข TOR โดยคณะกรรมการฯ 
ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองผลการพิจารณา 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๓. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
๓.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ 
คณะกรรมการฯ อาจรับ
ข อ ง ข ว ั ญ  ข อ ง ก ำ นั ล 
สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์
ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถ
คำนวณเป็นมูลค่าได้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีจากคู่สัญญา 

สูง จัดทำแบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อรับรองการ
ไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือ
ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  

  ๑. แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
คณะกรรมการตรวจรับ เพื ่อร ับรองการไม่รับ
ของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ใน
รูปแบบต่างๆ 
กำหนดแล้วเสร็จ: ภายใน ๓๑ ธ.ค. ๖๕ 
ผลการออกมาตรการ: 



แบบรายงานท่ี ๕ รายงานผลการจัดการความเสีย่ง 
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ขั้นตอน 
ระดับความ

เสี่ยง 
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

การทุจริต 
ผลการดำเนินการ 

ได้รับความเห็นชอบให้จ ัดทำแบบรับรองไม ่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการตรวจรับ 
เพื่อรับรองการไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ 
หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จาก ผอ.สกค. 
เมื่อวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว 
การนำมาตรการมาใช้: 
ได้จัดทำแบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
คณะกรรมการตรวจรับโครงการจัดซื ้อเคร ื ่อง
ทดสอบและพัฒนาชิ้นส่วนทดแทนระบบรางและ
ล้อเลื ่อนฯ เพื่อรับรองการไม่รับของขวัญ ของ
กำนัล สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 
และคณะกรรมการฯ ได้ลงนามรับรองเรียบร้อย
แล้ว 

 
 
 
หมายเหตุ : มีเอกสารประกอบแนบท้าย 
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สรุปผลการดำเนินการและอ้างอิงเอกสารประกอบ: 
๑. รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ 

ประเด็นความเสี่ยง ผลลัพธ์ตามแผน (ที่ต้องได้) ผลการดำเนินการ (ปัจจุบนั) 
๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำร่าง 
TOR อาจกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ
พัสดุที่ช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 

๑. มาตรฐานในแบบฟอร์ม TOR ของ วว. ให้มี
การรับฟังความคิดเห็นก่อนการประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ขึ้นไปทุกครั้ง (เดิม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ให้ประกาศร่าง TOR เพื ่อรับฟังความ
คิดเห็น ตั้งแต่วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป) 
กำหนดแล้วเสร็จ: ภายใน ๓๑ ธ.ค. ๖๕ 
 
๒ .แบบรับรองไม่ม ีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR 
กำหนดแล้วเสร็จ: ภายใน ๓๑ ธ.ค. ๖๕ 
 
 

ข้อ ๑ 
ผลการออกมาตรการ:  
ได้รับความเห็นชอบให้กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม TOR 
จาก ผอ.สกค. เมื่อวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อย
แล้ว 
การนำมาตรการมาใช้:  
ได้กำหนดไว้ใน TOR จัดซื้อเครื่องทดสอบและพัฒนา
ช้ินส่วนทดแทนระบบรางและล้อเลื่อนฯ และได้ประกาศ
ร่าง TOR เพื ่อรับฟังความเห็น เมื ่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว 
 
ข้อ ๒ 
ผลการออกมาตรการ: 
ได ้ร ับความเห ็นชอบให ้จ ัดทำแบบร ับรองไม ่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการจัดทำร่าง 
TOR จาก ผอ.สกค. เมื ่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
เรียบร้อยแล้ว 
นำมาตรการมาใช้กับโครงการ: 
ได้จ ัดทำแบบรับรองไม่ม ีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และคณะกรรมการฯ ได้
ลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว  

๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำร่าง 
TOR อาจมีการกำหนดเงื ่อนไขใน
ข้อเสนอด้านเทคนิค ที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง 

๒.๑ เจ ้าหน้าที ่ผ ู ้ร ับผ ิดชอบ หรือ
คณะกรรมการพ ิ จารณาผลการ
ประกวดราคาอาจปฏิบัต ิหน้าที ่ไม่
เป็นไปตามระเบียบ หรือมีพฤติการณ์
เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย 

๑. แนวปฏิบัติการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอ
หลายรายแต่ผ่านรายเดียว  
กำหนดแล้วเสร็จ: ภายใน ๓๑ ธ.ค. ๖๕ 
       
๒. แบบรับรองไม่ม ีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
คณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
กำหนดแล้วเสร็จ: ภายใน ๓๑ ธ.ค. ๖๕ 
 
๓. แบบฟอร์มการตรวจสอบการไม่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน และมีส่วนได้ส่วนเสีย ของผู้เสนอราคา  

ข้อ ๑ 
ผลการออกมาตรการ: 
ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการ
พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอราย
เดียว กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านรายเดียว 
จาก ผอ.สกค. เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อย
แล้ว 
การนำมาตรการมาใช้: 
เนื่องจากวัตถุประสงค์การจัดทำแนวปฏิบัติตามข้อ ๑ 
เพื่อประกอบการพิจารณาเหตุผลการยกเลิกหรือให้
ดำเนินการต่อไป กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว กรณีมี
ผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านรายเดียว เป็นการลด
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ประเด็นความเสี่ยง ผลลัพธ์ตามแผน (ที่ต้องได้) ผลการดำเนินการ (ปัจจุบนั) 
กำหนดแล้วเสร็จ: ภายใน ๓๑ ธ.ค. ๖๕ 
 
๔ . แบบฟอร ์ มการตรวจสอบ ( Check list) 
คุณสมบัติและเอกสารของผู้เสนอราคา เพื่อเป็น
หลักฐานในการตรวจสอบผู ้ผ ่านการคัดเลือก
เบื้องต้น ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข TOR  
กำหนดแล้วเสร็จ: ภายใน ๓๑ ธ.ค. ๖๕ 

การใช้ดุลยพินิจที่อาจเป็นพฤติการณ์เอื้อประโยชน์
ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง  
     ซึ่งโครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบและพัฒนาช้ินส่วน
ทดแทนระบบรางและล้อเลื่อนฯ เป็นการจัดซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) มีโอกาสสูงที่
จะมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลาย
รายแต่ผ่านรายเดียว ทำให้ต้องมีแนวปฏิบัตินี ้เพื่อ
ควบคุมการใช้ดุลยพินิจที ่อาจเป็นพฤติการณ์เอื้อ
ประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง  
    แต ่เน ื ่องจากมีผ ู ้ย ื ่นข ้อเสนอที ่ย ื ่นเอกสารและมี
คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขข้อกำหนด TOR จำนวน ๒ 
ราย จึงไม่ต้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัตินี้  
 
ข้อ ๒ 
ผลการออกมาตรการ: 
ได ้ ร ับความเห ็นชอบให ้จ ัดทำแบบร ับรองไม ่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จาก ผอ.สกค. เมื่อวันที่ 
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว 
การนำมาตรการมาใช้: 
ได้จัดทำแบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
คณะกรรมการพ ิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการฯ ได้ลงนามรับรอง 
เรียบร้อยแล้ว 
 
ข้อ ๓ 
ผลการออกมาตรการ: 
ได้รับความเห็นชอบให้จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบ
การไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีส่วนได้ส่วนเสีย ของ
ผู้เสนอราคา จาก ผอ.สกค. เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
เรียบร้อยแล้ว 
การนำมาตรการมาใช้: 
ไ ด้ จ ั ดทำแบบฟอร ์ มการตรวจสอบการ ไม ่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันและมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้เสนอ
ราคาโครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบและพัฒนาชิ้นส่วน



 

๓ | ๕  
Poonyanuch Kongpikul 7/24/2023  

ประเด็นความเสี่ยง ผลลัพธ์ตามแผน (ที่ต้องได้) ผลการดำเนินการ (ปัจจุบนั) 
ทดแทนระบบรางและล้อเลื่อนฯ และคณะกรรมการฯ 
ได ้ตรวจสอบและลงนามร ับรองผลการพิจารณา 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 
ข้อ ๔ 
ผลการออกมาตรการ: 
ได้รับความเห็นชอบให้จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบ 
(Check list) คุณสมบัติและเอกสารของผู้เสนอราคา 
เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบผู้ผ่านการคัดเลือก
เบื้องต้น ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข TOR  
จาก ผอ.สกค.  เม ื ่อว ันท ี ่  ๑๗  ต ุลาคม ๒๕๖๕  
เรียบร้อยแล้ว 
การนำมาตรการมาใช้: 
ได้จ ัดทำแบบฟอร ์มการตรวจสอบ (Check list) 
คุณสมบัติและเอกสารของผู้เสนอราคาโครงการจัดซื้อ
เครื่องทดสอบและพัฒนาชิ้นส่วนทดแทนระบบรางและ
ล้อเลื่อนฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบผู้ผ่าน
การคัดเลือกเบื้องต้น ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข TOR 
โดยคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรอง
ผลการพิจารณา เร ียบร ้อยแล ้ว เม ื ่อว ันท ี ่  ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๓.๑ เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ/ คณะ
กรรมการฯ อาจรับของขวัญ ของ
กำนัล สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ใน
รูปแบบต่างๆ ที่สามารถคำนวณเป็น
มูลค่าได้ในการปฏิบัต ิหน้าที ่จาก
คู่สัญญา 

๑. แบบร ับรองไม ่ม ีผลประโยชน์ท ับซ ้อนของ
คณะกรรมการตรวจร ับ เพ ื ่อร ับรองการไม ่รับ
ของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ใน
รูปแบบต่างๆ 
กำหนดแล้วเสร็จ: ภายใน ๓๑ ธ.ค. ๖๕ 
 

ข้อ ๑ 
ผลการออกมาตรการ: 
ได ้ร ับความเห ็นชอบให้ จ ัดทำแบบร ับรองไม ่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อ
รับรองการไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือ
ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จาก ผอ.สกค. เมื่อวันที่ 
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว 
การนำมาตรการมาใช้: 
ได้จ ัดทำแบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
คณะกรรมการตรวจรับโครงการจัดซื ้อเครื ่องทดสอบ
และพัฒนาช้ินส่วนทดแทนระบบรางและล้อเลื่อนฯ เพื่อ
รับรองการไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือ
ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ และคณะกรรมการฯ ได้ลง
นามรับรองเรียบร้อยแล้ว  
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๒. กิจกรรมเผยแพร่แนวทางปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ 
 ๒.๑ จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุสัญจร) จำนวนทั้งสิ้น ๓ รอบ ดังนี้  
  รอบท่ี ๑ : ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและสถานีวิจัยลำตะคอง จ.นครราชสีมา วันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

รอบท่ี ๒ : ณ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จ.สมุทรปราการ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ 
รอบท่ี ๓ : ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ 
โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
๑) เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ

การบริหารสัญญา ให้เป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน  
๒) เพ่ือเผยแพร่แนวปฏิบัติเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่เป็นปัจจุบัน 
๓) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ที่ถูกต้อง ก่อนเผยแพร่และเริ่มใช้แบบฟอร์ม

ภายในไตรมาส ๔/๒๕๖๖  
๔) เพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่เป็นความเสี่ยงการทุจริต ไม่เป็นไปตาม

ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ และไม่เป็นไปตามแผนระยะเวลาที่กำหนด เพื่อพัฒนาแนวทางการแก้ไขกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

๒.๒ จัดกิจกรรมประชุมผู ้ประกอบการ/คู ่ค้า/คู ่ส ัญญา (Supplier day 2023 : Procurement for Equality, Sustainable 
Growth, Through Collaboration) ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ วว. อย่างถูกต้อง และสร้างความ

เข้าใจร่วมกันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงาน รวมถึงการแสดงเจตจำนงการไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และการจัดซื้อจัดจ้างอ
ย่างโปร่งใสเป็นธรรม ตลอดจนรับฟังเสียงจากคู่ค้า เพ่ือนำไปสู่กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป 

 
๓. โครงการความเสี่ยง 
Timeline โครงการจัดซ้ือเคร่ืองทดสอบและพัฒนาชิ้นส่วนทดแทนระบบรางและล้อเลื่อน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี 
จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 

ขั้นตอนการดำเนินการ วันที่แล้วเสร็จ 
๑. อนุมัติใบขอซ้ือขอจ้าง (PR) ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๕ 
๒. อนุมัติรายงานขอซ้ือขอจ้าง ๒๗ ตลุาคม ๒๕๖๕ 
๓. ประกาศร่าง TOR และเอกสารประกาศประกวดราคา  ๒๗ ตลุาคม ๒๕๖๕ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๔. ประกาศเอกสารประกวดราคา ๗ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๕. ยื่นเอกสารเสนอราคา ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
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Timeline โครงการจัดซ้ือเคร่ืองทดสอบและพัฒนาชิ้นส่วนทดแทนระบบรางและล้อเลื่อน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี 
จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 

ขั้นตอนการดำเนินการ วันที่แล้วเสร็จ 
๖. พิจารณาเอกสารข้อเสนอและคุณสมบัติ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๗. รายงานผลการพิจารณา ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
๘. ประกาศผลผู้ชนะ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
๙. ลงนามสัญญา ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
๑๐. ครบกำหนดส่งมอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖  

  

๔. รายละเอียดเอกสารประกอบ 
อ้างอิง รายละเอียด เอกสารแนบ 

หัวข้อ ๑ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ 
๑. จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) 
ภาพรวมทุกข้อ ๑. บันทึกข้อความ เรื่องอนุมตัิแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร

สัญญา ลงวันที่ ๑๗ ตลุาคม ๒๕๖๖ โดยมรีายละเอยีดดังนี ้
    - แนวปฏิบัติการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว กรณีมีผู้ยื่น
ข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านรายเดียว กรณีไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ไม่
ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด  
    - แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง   
    - แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารสัญญา   
    - แบบฟอร์มการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีส่วนได้ส่วยเสียของผู้เสนอราคา  
   - แบบฟอร์มรายการเอกสารที่ต้องยื่น เพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้เสนอราคาให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ตามขอบเขตของงาน (TOR)  
   - แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา  เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้เป็นไป
ตามข้อกำหนดตามขอบเขตของงาน (TOR)  
   - กำหนดมาตรฐานในแบบฟอร์มขอบเขตของงาน (TOR) ให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการ
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ ตั้งแต่วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปทุกครั้ง 

เอกสารแนบท่ี ๑ 

ข้อ ๑.๒ ๒. TOR จัดซื้อเครื่องทดสอบและพัฒนาช้ินส่วนทดแทนระบบรางและล้อเลื่อนฯ และได้ประกาศร่าง 
TOR เพื่อรับฟังความเห็น เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

เอกสารแนบท่ี ๒ 

๒. การพิจารณาผล 
ข้อ ๒.๑ ๓. แนวปฏิบัติการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอ

หลายรายแต่ผ่านรายเดียว  
(หมายเหตุ : โครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบและพัฒนาช้ินส่วนทดแทนระบบรางและล้อเลื่อนฯ มีผู้
ยื่นข้อเสนอจำนวน ๒ ราย จึงไม่ต้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัตินี้) 

เอกสารแนบท่ี ๓ 
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๔. แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อ
เครื่องทดสอบและพัฒนาช้ินส่วนทดแทนระบบรางและล้อเลื่อนฯ 

เอกสารแนบท่ี ๔ 

๕. แบบฟอร์มการตรวจสอบการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีส่วนได้ส่วนเสีย ของผู้เสนอราคา
จัดซื้อเครื่องทดสอบและพัฒนาช้ินส่วนทดแทนระบบรางและล้อเลื่อนฯ 

เอกสารแนบท่ี ๕ 

๖. แบบฟอร์มการตรวจสอบ (Check list) คุณสมบตัิและเอกสารของผู้เสนอราคา เพื่อเป็น
หลักฐานในการตรวจสอบผูผ้่านการคัดเลือกเบื้องต้น ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข TOR จัดซื้อ
เครื่องทดสอบและพัฒนาช้ินส่วนทดแทนระบบรางและล้อเลื่อนฯ 

เอกสารแนบท่ี ๖ 

๓. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
ข้อ ๓.๑ ๗. แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อรับรองการไม่รับของขวัญ 

ของกำนัล สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ของโครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบและพัฒนา
ช้ินส่วนทดแทนระบบรางและล้อเลื่อนฯ 

เอกสารแนบท่ี ๗ 

หัวข้อ ๒ กิจกรรมเผยแพร่แนวทางปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ 
ข้อ ๒.๑ ๑. จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจดัจา้ง (พัสดุสัญจร) เอกสารแนบท่ี ๘ 
ข้อ ๒.๒ ๒. จัดกิจกรรมประชุมผู้ประกอบการ/คู่ค้า/คู่สัญญา (Supplier day 2023 : Procurement for 

Equality, Sustainable Growth, Through Collaboration) ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

เอกสารแนบท่ี ๙ 

  

 










































































































